




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

PARECER TÉCNICO

O Setor de Gestão de Contratos, após análise do pedido da Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Habitação, proposta de preços e contrato administrativo, verifica-se que **tecnicamente é possível** alteração do contrato nº 00146/2021 em 25%, que corresponde ao valor de R\$ 18.753,10, totalizando o valor R\$ 93.765,50, nos termos da Lei 8.666/93, tendo em visto a necessidade de acréscimo de quantitativos de produtos previstos no contrato inicial, de forma insuficiente, para atender a demanda de aquisição de materiais para pavimentação em paralelepípedos de diversos logradouros do município, por motivo de necessidade de concluir obras de pavimentação de diversas ruas do Município, executadas através de Administração Direta, dessa forma e que por ordem e no interesse da Administração, faz-se necessário alterar o contrato.

É parecer técnico.

Cajazeirinhas, 13 de setembro de 2021.



MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA
Setor de Gestão de Contratos.

Rua Admilson Leite de Almeida, 80, Centro, CEP: 58.855-000 - Cajazeirinhas – PB.
CNPJ 01.612.687/0001-89