



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

PARECER TÉCNICO

O Setor de Gestão de Contratos, após análise do pedido da Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Habitação, proposta de preços e contrato administrativo, verifica-se que **tecnicamente é possível** alteração do contrato nº 00023/2020 em 25%, que corresponde ao valor de R\$ 12.228,30, totalizando o valor R\$ 61.141,50, nos termos da Lei 8.666/93, tendo em visto a necessidade de acréscimo de quantitativos de produtos previstos no contrato inicial, de forma insuficiente, para atender a demanda de aquisição de materiais para pavimentação em paralelepípedos de diversos logradouros do município, e que por ordem e no interesse da Administração, faz-se necessário alterar o contrato.

É parecer técnico.

Cajazeirinhas, 07 de abril de 2020.

Setor de Gestão de Contratos.

Rua Admilson Leite de Almeida, 80, Centro, CEP: 58.855-000 - Cajazeirinhas – PB.
CNPJ 01.612.687/0001-89