



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

Origem: Tomada de Preços nº 01/2020

GABINETE DO PREFEITO

Objeto: Execução de serviço de calceteiro, sem fornecimento de materiais, para pavimentação em paralelepípedos e meio fio de diversos logradouros do município de Cajazeirinhas/PB.

Anexo: Contrato correspondente.

Assunto: Termo Aditivo

PARECER TÉCNICO DO SETOR DE ENGENHARIA

Atendendo solicitação do Prefeito Municipal, e por força do inciso VI do artigo 38 da Lei de Licitações (Lei 8.666/93), vêm os autos do processo de Termo Aditivo em epígrafe, ao setor de engenharia, nesta data, para análise da viabilidade técnica para alteração do valor do Contrato nº 0022/2020, em favor de JOSE CAMILO DE QUEIROZ.

Após análise do pedido da Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Habitação, verifica-se que por força do Art. 65, II, §1º, da Lei 8.666/93, é **tecnicamente possível** alteração contratual, conforme planilha orçamentária de acréscimos de quantitativos de serviços executados não previstos no contrato original, em aproximadamente 25%, que corresponde ao valor de R\$ 3.613,75, alterando o valor contratual de R\$ 14.455,00 para R\$ 18.068,75.

É parecer Técnico.

Cajazeirinhas, 07 de Abril de 2020.

Leandro Eudes S. Medeiros
Engenheiro civil

CREA nº 160.440.910-0 D/PB
Leandro Eudes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA nº 160.440.910-0 D PB

Rua Admilson Leite de Almeida, 80, Centro, CEP: 58.855-000 - Cajazeirinhas – PB.
CNPJ 01.612.687/0001-89