



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

PARECER TÉCNICO

O Setor de Gestão de Contratos, após análise do pedido da Secretaria de Administração, proposta de preços e contrato administrativo, verifica-se que **tecnicamente é possível** alteração do contrato nº 000081/2020 em 25%, que corresponde ao valor de R\$ 14.452,83, totalizando o valor R\$ 72.264,13, bem como a prorrogação do prazo de vigência contratual pelo período de 90 (noventa) dias **nos termos** da Lei 8.666/93, tendo em visto a necessidade de acréscimo de quantitativos de produtos previstos no contrato inicial, de forma insuficiente, para atender a demanda e as atividades do município, e que por ordem e no interesse da Administração, faz-se necessário alterar o contrato.

É Parecer Técnico.

Cajazeirinhas, 23 de dezembro de 2020.


MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA
Setor de Gestão de Contratos.

Rua Admilson Leite de Almeida, 80, Centro, CEP: 58.855-000 - Cajazeirinhas – PB.
CNPJ 01.612.687/0001-89