



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

Origem: Tomada de Preços nº 02/2020
GABINETE DO PREFEITO

Objeto: Execução de serviço de construção da Secretaria Municipal de Educação do município de Cajazeirinhas/PB.

Anexo: Contrato correspondente.

Assunto: Termo Aditivo

PARECER TÉCNICO DO SETOR DE ENGENHARIA

Atendendo solicitação do Prefeito Municipal, e por força do inciso VI do artigo 38 da Lei de Licitações (Lei 8.666/93), vêm os autos do processo de Termo Aditivo em epígrafe, ao setor de engenharia, nesta data, para análise da viabilidade técnica para alteração do valor do Contrato nº 0102/2020, em favor da empresa PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Após análise do pedido da Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Habitação, verifica-se que por força do Art. 65, I, "a" e "b" §1º, da Lei 8.666/93, é **tecnicamente possível** alteração contratual, conforme planilha orçamentária de acréscimos de quantitativos de serviços executados não previstos no contrato original, em aproximadamente 22,48%, que corresponde ao valor de R\$ 42.247,44, alterando o valor contratual de R\$ 187.913,83 para R\$ 230.161,27.

É parecer Técnico.

Cajazeirinhas, 10 de setembro de 2020.

Leandro Eudes S. Marinho
Engenheiro Civil
CREA 160.440.910-0 D/PB

Leandro Eudes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA nº 160.440.910-0 D PB