



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

PARECER TÉCNICO

O Setor de Gestão de Contratos, após análise do pedido da Secretaria de Administração, proposta de preços e contrato administrativo, verifica-se que **tecnicamente é possível** alteração do contrato nº 00060/2019 em 25%, que corresponde ao valor de R\$ 28.802,75, totalizando o valor R\$ 144.013,75, nos termos da Lei 8.666/93, tendo em vista a necessidade de acréscimo de quantitativos de produtos previstos no contrato inicial, de forma insuficiente, para atender a demanda de abastecimento da frota de veículos do município, e que por ordem e no interesse da Administração, faz-se necessário alterar o contrato.

É parecer Técnico.

Cajazeirinhas, 31 de outubro de 2019.


Setor de Gestão de Contratos.